ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
протокол № 3
от «15 » января 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
приказом № 16-ОД от «15 » января 2021 г.
Заведующий МБДОУ детского сада №16
О.М.Ермолаева

Подписано цифровой подписью: Ермолаева Оксана Михайловна
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=г. Москва, INN=007710568760, OGRN=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=Москва, C=RU, O=Федеральное казначейство, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 10 Июнь 2021 г. 15:29:48

Дорожная карта по разработке и внедрению программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБДОУ детский сад №16

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.
Результаты освоения программы воспитания - это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в составе ООП ДО МБДОУ детского сада №16.
Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБДОУ детский сад №16 представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБДОУ детском саду№16»

1- й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (март 2021 года).

2- й этап - разработка проекта программы воспитания (март 2021 года - май 2021 года).

3- й этап - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные ДОУ, (март 2021 года).

4- й **этап** - обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: Педагогический Совет, Совет ДОУ (май 2021 года).

5- й этап - разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6- й этап - изменение основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 16: включение программы воспитания в состав **ООП ДО** по каждому уровню образования (август 2021).

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МДОУ детского сада № 16

№	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок-реализации	
Организационно - управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Март 2021	О.М. Ермолаева заведующий ДОУ
2	Изучение состояния воспитательного процесс в образовательной организации (исследование системы воспитания и социализации, образовательных запросов родителей и воспитанников)	Проект пояснительной записки к рабочей программе	Апрель 2021	О.М. Ермолаева заведующий ДОУ, Ковалева В.О., Старший воспитатель.
	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:	Аналитическая справка	Май 2021	О.М. Ермолаева - заведующий ДОУ,

	• педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности обучающихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи.			Ковалева В.О. старший воспитатель.
Мероприятия содержательного характера				
4	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Март 2021 года	О.М. Ермолаева заведующий ДОУ, Ковалева В.О. – старший воспитатель.
5	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Апрель 2021 года	О.М. Ермолаева - заведующий ДОУ
6	Раздел 1 «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021 года	О.М. Ермолаева - заведующий ДОУ, Ковалева В.О.- старший воспитатель.
7	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель.
8	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Май 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель. Рабочая группа.
9	Инвариантные модули: • «Традиции детского сада»;	Проект содержательной части программы	Май 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель.

	• «Игра»; • «Непосредственная образовательная деятельность»; • «Музейная педагогика»; • «Развивающая предметно- пространственная среда»; • «Дополнительное образование» • «Социальное партнерство»			**Рабочая группа**
10.	Вариативные модули: • «Детское общественные объединения»; • «Медиа ДОУ»;	Проект содержательной части программы	Май 2021	Ковалева В.О.- старший воспитатель. Рабочая группа
11	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Май 2021	Ковалева В.О.- старший воспитатель.
12	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР ДОУ на 2021/2022 уч. год	Май 2021	Ковалева В.О.- старший воспитатель. Рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				
13	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБДОУ детского сада № 16	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	Ковалева В.О.- старший воспитатель. Рабочая группа
14	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете ДОУ	Протокол собрания	Июнь 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель. Рабочая группа

Нормативно-правовое обеспечение				
15	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ детского сада № 16 по реализации программы воспитания	Локальные акты	Март 2021 года	О.М. Ермолаева - заведующий ДОУ, Ковалева В.О.- старший воспитатель.
16	Внесение программы воспитания в состав ООП ДО У	Приказ о внесении изменений в ООП ДОУ	Август 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель
Кадровое обеспечение				
17	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Июль 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель
18	Привлечение родительской общественности к воспитательной работе в ДОУ	Аналитическая справка	Май 2021 года	И.В. Белова- заведующий ДОУ
19	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Май 2021 года	И.В. Белова- заведующий ДОУ
Информационное обеспечение				
20	Размещение проекта программы воспитания МБДОУ детского сада № 16 на официальном сайте ДОУ	Сайт ДОУ	Июнь 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель
21	Размещение на официальном сайте ДОУ календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт ДОУ	Июнь 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель.

Мониторинг				
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания	Проект программы воспитания. Пакет диагностических материалов	май 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель Рабочая группа
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка, установочный Педсовет	август 2021 года	Ковалева В.О.- старший воспитатель Рабочая группа